
 

 1401برنامه عملیاتی گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکی

 دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 



 فعال آموزش طریق از پزشکی مهندسی متخصص نیروی تربیت هدف کلی:

 ارتقا و ساماندهی فعالیت های آموزشی گروه  

 منظم کردن امور آموزشی گروه                                     

 های تصویربرداری پزشکی     راه اندازی دوره دکتری تخصصی فناوری                                           

 راه اندازی دوره کارشناسی ارشد سایبرنتیک پزشکی                                         

 مهندسی پزشکی بالینی با گرایش تجهیزات پزشکیراه اندازی دوره کارشناسی       عناوین برنامه:                      

 اقدام جهت برگزاری دوره کارشناسی ارشد تله مدیسین )کاربرد مهندسی مخابرات در پزشکی( مشترک با  دانشگاه ساکلی فرانسه                                           

 ارائه خدمات آموزشی به دیگر گروه های آموزشی شامل انتقال کد دروس و ارائه دروس جدید                                          

 تصمیم گیری درخصوص بهینه سازی تعداد اساتید، دانشجویان و کارکنان گروه                                          

  ارتقا و ساماندهی فعالیت های پژوهشی گروه  

 هدفمند کردن فعالیت های پژوهشی گروه                                     

 چشم رتصاویگسترش فعالیت های هسته پژوهشی پردازش                                          

 سیگنال و تصاویر قلبیگسترش فعالیت های هسته پژوهشی پردازش     عناوین برنامه:                     
 بازی های درمانیگسترش فعالیت های هسته پژوهشی                                          

 پردازش تصاویر میکروسکوپیگسترش فعالیت های هسته پژوهشی                                           

�   

 ارتقا و ساماندهی فعالیت های فناورانه گروه �

                                         سوق دادن فعالیت های پژوهشی گروه به سمت ارتباط با صنعت                                             

 تجهیز آزمایشگاه الکترونیک در پزشکی                                                   

 تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفی                                          
 تجهیز آزمایشگاه ابزار دقیق                                          

 های حیاتی آزمایشگاه پردازش سیگنالتجهیز                    عناوین برنامه:      

 تصاویر چشم تجهیز آزمایشگاه پردازش                                   

 تجهیز آزمایشگاه پردازش تصاویر میکروسکوپی                                   

 ارائه خدمات آزمایشگاهی به گروه ها و دانشکده های متقاضی                                   



 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  ارتقا و ساماندهی فعالیت های آموزشی گروه ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 منظم کردن امور آموزشی گروهعنوان برنامه:               

 مسوول پایش مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف

 زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1401سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1402سال 
 زمان پایان زمان شروع

 پایش پیشرفت

1 
پیگیری از اساتید راهنما جهت دریافت منظم گزارش ماهیانه دانشجویان 

 دکتری و ارسال آن به گروه
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 
29/12/140

1 
50% 50% 

  50%  

2 
ماهانه دانشجویان دکتری به صورت  6پیگیری برگزاری جلسات ارائه گزارش 

 منظم
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 
29/12/140

1 
50% 50% 

  0%  

3 
)انتخاب موضوع پایان نامه  A1پیگیری رعایت تاریخ های مصوب دریافت فرم 

 و استاد راهنما(
 گروهمدیر  کارشناس گروه

1/1/1401 
29/12/140

1 
50% 50% 

  50%  

 مدیر گروه کارشناس گروه )پروپوزال نهایی( A2 پیگیری رعایت تاریخ های مصوب دریافت فرم 4
1/1/1401 

29/12/140

1 
50% 50% 

  50%  

5 
، شته شده پایان نامه های دانشجوییپیگیری دریافت هدفمند کدهای متلب نو

 )بعد از تائید استاد راهنما( قبل از جلسه دفاع
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 
29/12/140

1 
50% 50% 

  50%  

6 
، در پایان نامه های دانشجوییپیگیری دریافت هدفمند دیتاست مورد استفاده 

 قبل از جلسه دفاع )بعد از تائید استاد راهنما(
 1/1/1401 مدیر گروه کارشناس گروه

29/12/140

1 
50% 50% 



  50%  

7 
برای اساتید و در هر سال  کارگاه برنامه نویسی 1 حداقل پیگیری برگزاری

 دانشجویان
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 
29/12/140

1 
50% 50% 

  50%  

 کارشناس گروهسایت دانشکده یا از طریق مستندات و مدارک موجود دسترسی به  داده ها:نحوه جمع آوری         مربوط به گزارشات و فرم ها و مدارک دانشجویانوجود مستندات :  شاخص تحقق هدف

 

  



 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  و ساماندهی فعالیت های آموزشی گروهارتقا  ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 کارشناسی ارشد سایبرنتیک پزشکیراه اندازی دوره عنوان برنامه:               

 

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت 

پیشرفت فعالیت 

 1401سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1402سال 

 پایش پیشزفت زمان پایان زمان شروع

1 
پیگیری مکاتبات صورت گرفته با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارسال 

 مدارک درخواستی
 کارشناس گروه

 %20 %50 29/12/1401 1/1/1401 مدیر گروه

   25%  

2 
اندازی پیگیری انجام مقدمات جهت بازدید هیات بورد از گروه )پس از تصویب راه 

 رشته در وزارتخانه(
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 20% 

  0%  

 مدیر گروه کارشناس گروه پیگیری جهت پذیرش دانشجو پس از اخذ مجوز راه اندازی رشته 3
1/1/1401 29/12/1401 20% 30% 

  0%  

 و صورتجلسات اداری نامه هایبه مدارک از طریق  دسترسینحوه جمع آوری داده ها:                         مستندات و مدارک مربوط به تصویب  راه اندازی رشته وجود:  شاخص تحقق هدف

 

 

 

 

  



 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  ارتقا و ساماندهی فعالیت های آموزشی گروه ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 کارشناسی مهندسی پزشکی بالینی با گرایش تجهیزات پزشکیراه اندازی دوره عنوان برنامه:               

 

 و صورتجلسات اداری نامه هایبه مدارک از طریق  دسترسینحوه جمع آوری داده ها:                   مستندات و مدارک مربوط به تصویب  راه اندازی رشته وجود:  شاخص تحقق هدف

 

 

 

 

 

 

 مسوول پایش مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف

 زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1401سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1402سال 
 زمان پایان زمان شروع

 پایش پیشزفت

1 
پیگیری مکاتبات صورت گرفته با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارسال 

 سرفصل تصویب شده در دانشگاه
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 20% 

  50%  

 مدیر گروه کارشناس گروه پیگیری جهت پذیرش دانشجو پس از اخذ مجوز راه اندازی رشته 2
1/1/1401 29/12/1401 20% 30% 

  0%  



 

 

 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  ارتقا و ساماندهی فعالیت های آموزشی گروه ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 دوره کارشناسی ارشد تله مدیسین )کاربرد مهندسی مخابرات در پزشکی( مشترک با دانشگاه ساکلی فرانسهاقدام جهت برگزاری عنوان برنامه:               

 فهرست فعالیت ها ردیف

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش اجرامسئول 

پیشرفت فعالیت 

 1401سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1402سال 

 پایش پیشزفت زمان پایان زمان شروع

 MOUپیگیری جهت اخذ امضای  1
خانم دکتر راحله 

 کافیه
 رئیس دانشکده

1/1/1401 29/12/1401 50% 20% 

  50%  

 پیگیری انجام مذاکره درخصوص سیلابس پیشنهادی 2
خانم دکتر راحله 

 کافیه
 رئیس دانشکده

1/1/1401 29/12/1401 50% 20% 

  50%  

 به مدارک از طریق رابط بین الملل دانشکده دسترسینحوه جمع آوری داده ها:                مستندات مربوط به تصویب برگزاری دورهوجود :  شاخص تحقق هدف

 

 

 

 

 



 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  ارتقا و ساماندهی فعالیت های آموزشی گروه ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 ارائه خدمات آموزشی به دیگر گروه های آموزشی شامل انتقال کد دروس و ارائه دروس جدیدعنوان برنامه:               

 فهرست فعالیت ها ردیف

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 1401سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1402سال 

 پایش پیشزفت زمان پایان زمان شروع

1 
در گروه  "مبانی پردازش سیگنالهای پزشکی" پیگیری انتقال کد درس

 فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

2 
در گروه فیزیک  "نور و فیزیک دیدگانی" پیگیری انتقال کد درس

 پزشکی دانشکده پزشکی
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  0%  

3 
 "فیزیک و الکترونیک دستگاههای پزشکی" پیگیری انتقال کد درس

 در گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  0%  

4 
تعمیر و نگهداری مقدماتی دستگاههای " پیگیری انتقال کد درس

 در گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی "رادیولوژی
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  0%  

5 
تعمیر و نگهداری مقدماتی دستگاههای " پیگیری انتقال کد درس

 در گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی "نظری و عملی-رادیولوژی
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  0%  

6 
در گروه فیزیک پزشکی  "فیزیک پزشکی" پیگیری انتقال کد درس

 دانشکده پزشکی
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  0%  

7 
در گروه فیزیک  "فیزیک پزشکی اتاق عمل" پیگیری انتقال کد درس

 پزشکی دانشکده پزشکی
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  0%  

8 
در گروه فیزیک  "پردازش تصاویر پزشکی" پیگیری انتقال کد درس

 پزشکی دانشکده پزشکی
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  



 مدیر گروه کارشناس گروه در دانشکده توانبخشی "فیزیک صوت" پیگیری انتقال کد درس 9
1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  0%  

10 
 "قطعات و مدارات پروتزهای الکترومکانیکی" کد درسپیگیری انتقال 

 در دانشکده توانبخشی
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

11 
در  "آشنایی با اجزا و مدارات الکترونیک" پیگیری انتقال کد درس

 گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی
 مدیر گروه کارشناس گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  0%  

 آموزش دانشکدهکارشناس مدارک از طریق دسترسی به نحوه جمع آوری داده ها:                                       مدارک موجود حق التدریس اعضای هیات علمی:  شاخص تحقق هدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  ارتقا و ساماندهی فعالیت های آموزشی گروه ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 گروه تصمیم گیری درخصوص بهینه سازی تعداد اساتید، دانشجویان و کارکنانعنوان برنامه:               

 مسوول پایش مسئول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
 زمان اجرای فعالیت

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1401سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1402سال 
 پایش پیشزفت زمان پایان زمان شروع

1 

نفر برای گروه  2نفر هیات علمی در فراخوان ) 3پیگیری جهت جذب 

های تصویربرداری پزشکی که شرایط نفر برای گروه فناوری 1 بیوالکتریک و

 رشته ها و تخصص موردنیاز با جزئیات دقیق در فراخوان قید شود(

کارشناس 

 گروه
 مدیر گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

2 

 و ارشد کارشناسی هایدوره دانشجویان پذیرش ظرفیت پیگیری اصلاح

 نفر 6 و( آزاد سهمیه) ارشد کارشناسی دانشجوی نفر 16 تعداد به دکتری

 تخصصی )سهمیه آزاد( دکتری دانشجوی

کارشناس 

 گروه
 مدیر گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

3 
گروه )حداقل یک نفر  هایآزمایشگاه  برای نفر 2 جذب پیگیری جهت

 نیروی ثابت و یک نفر نیروی طرحی(

کارشناس 

 گروه
 مدیر گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

 مدارک از طریق کارگزینی و آموزش دانشکدهدسترسی به نحوه جمع آوری داده ها:         اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان جدیدالورود گروه دتعدا:  شاخص تحقق هدف

 

 

 

 

 



 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  گروه پژوهشیارتقا و ساماندهی فعالیت های  ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 هدفمند کردن فعالیت های پژوهشی گروهعنوان برنامه:               

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  اجرا مسئول

 پایش

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت 

پیشرفت فعالیت 

 1401سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1402سال 

 پایش پیشزفت زمان پایان زمان شروع

 مدیر گروه کارشناس گروه پیگیری تهیه نقشه راه تحقیقاتی اعضای هیات علمی گروه 1

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50% 
 

 به نقشه راه تحقیقاتی از طریق سایت دانشکده یا کارشناس گروهدسترسی نحوه جمع آوری داده ها:  نقشه راه تحقیقاتی مصوب اعضای هیات علمی                                     :  شاخص تحقق هدف

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  گروه پژوهشیارتقا و ساماندهی فعالیت های  ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 های هسته پژوهشی پردازش تصاویر چشم پزشکیگسترش فعالیتعنوان برنامه:               

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1401 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1402 

پایش  زمان پایان زمان شروع
 پیشزفت

 دبیر هسته پایان نامه دکتری تخصصی در موضوعات مرتبط با هسته 1پیگیری جهت تعریف  1
مسئول 

 هسته

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  100%  

 دبیر هسته پایان نامه کارشناسی ارشد در موضوعات مرتبط با هسته 1پیگیری جهت تعریف  2
مسئول 

 هسته

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  100%  

 دبیر هسته مقاله در مجلات معتبر 1پیگیری جهت چاپ  3
مسئول 

 هسته

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  100%  

4 
پیگیری جهت همکاری مشترک با مراکز بیمارستانی یا صنعتی مرتبط با مباحث 

 هسته
 دبیر هسته

مسئول 

 هسته

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  100%%  

 به گزارشات از طریق سایت دانشکده یا دبیر هسته دسترسینحوه جمع آوری داده ها:  گزارش عملکرد هسته در طول سال                        :  شاخص تحقق هدف

 

 



 

 

 

 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  گروه پژوهشیارتقا و ساماندهی فعالیت های  ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 هسته پژوهشی پردازش سیگنال و تصاویر قلبیعنوان برنامه:               

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1401 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1402 

پایش  زمان پایان شروع زمان
 پیشزفت

 دبیر هسته پایان نامه دکتری تخصصی در موضوعات مرتبط با هسته 1پیگیری جهت تعریف  1
مسئول 

 هسته

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

 دبیر هسته پایان نامه کارشناسی ارشد در موضوعات مرتبط با هسته 1پیگیری جهت تعریف  2
مسئول 

 هسته

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

 دبیر هسته مقاله در مجلات معتبر 1پیگیری جهت چاپ  3
مسئول 

 هسته

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

4 
پیگیری جهت جذب پژوهشگر از طریق فراخوان های دعوت به همکاری مرکز 

 تحقیقاتی پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی
 دبیر هسته

مسئول 

 هسته

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  0%  

 به گزارشات از طریق سایت دانشکده یا دبیر هسته دسترسینحوه جمع آوری داده ها:  گزارش عملکرد هسته در طول سال                        :  شاخص تحقق هدف



 

 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  گروه پژوهشیارتقا و ساماندهی فعالیت های  ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 گسترش فعالیت های هسته پژوهشی بازی های درمانیعنوان برنامه:               

 ها فهرست فعالیت ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1401 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

پایش  زمان پایان زمان شروع 1402
 پیشزفت

 مسئول هسته پیگیری جهت خرید تجهیزات موردنیاز هسته 1
رئیس 

 دانشکده

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

 مسئول هسته پایان نامه تحصیلات تکمیلی در موضوعات مرتبط با هسته 1پیگیری جهت تعریف  2
رئیس 

 دانشکده

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

 مسئول هسته گروه بالینی جهت انجام پروژه تحقیقاتی مشترک 1پیگیری جهت همکاری با حداقل  3
رئیس 

 دانشکده

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

 به گزارشات از طریق سایت دانشکده یا مسئول هسته دسترسینحوه جمع آوری داده ها:  گزارش عملکرد هسته در طول سال                        :  شاخص تحقق هدف

 

 

 



 

 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  گروه پژوهشیارتقا و ساماندهی فعالیت های  ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 گسترش فعالیت های هسته پژوهشی پردازش تصاویر میکروسکوپیعنوان برنامه:               

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1401 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1402 

پایش  زمان پایان زمان شروع
 پیشزفت

 دبیر هسته پایان نامه کارشناسی ارشد در موضوعات مرتبط با هسته 1پیگیری جهت تعریف  1
مسئول 

 هسته

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

 مسئول هسته پایان نامه تحصیلات تکمیلی در موضوعات مرتبط با هسته 1پیگیری جهت تعریف  2
رئیس 

 دانشکده
1/1/1401 29/12/1401 

50% 50% 

50%  

 دبیر هسته مقاله در مجلات معتبر 1پیگیری جهت چاپ  3
مسئول 

 هسته
1/1/1401 29/12/1401 

50% 50% 

50%  

 به گزارشات از طریق سایت دانشکده یا دبیر هسته دسترسینحوه جمع آوری داده ها:  گزارش عملکرد هسته در طول سال                        :  شاخص تحقق هدف

 

 

 



 

 

 

 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  گروه فناورانهارتقا و ساماندهی فعالیت های  ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 سوق دادن فعالیت های پژوهشی دانشکده به سمت ارتباط با صنعتعنوان برنامه:               

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسئول 

 اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

1401 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1402 

زمان 

 شروع

پایش  زمان پایان
 پیشزفت

1 
پیگیری تصویب حداقل یک پایان نامه با برونداد فناورانه و محصول 

 محور

کارشناس 

 گروه
 مدیر گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

2 
گروه در  نفر از اعضای هیات علمیحضور حداقل یک پیگیری 

 بیمارستانی )حداقل یک روز در هفته(واحدهای صنعتی و 

کارشناس 

 گروه
 مدیر گروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  0%  

 دسترسی به مستندات از طریق کارشناس گروهنحوه جمع آوری داده ها:           و دانشجویان گروه فعالیت های فناورانه صورت گرفته توسط اساتید: شاخص تحقق هدف

 

 

 



 

 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  گروه فناورانهارتقا و ساماندهی فعالیت های  ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 تجهیز آزمایشگاه الکترونیک در پزشکیعنوان برنامه:               

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1401 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1402 

پایش  زمان پایان زمان شروع
 پیشزفت

 تجهیزاتی آزمایشگاه و تهیه لیست تجهیزات موردنیاز بررسی نیازهای 1
کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

2 
پیگیری خرید ارسال لیست تجهیزات موردنیاز به معاونت مالی و اداری دانشکده و 

 تجهیزات

کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

 پژوهشی دانشکدهگروه و معاونت  موجود در زونکن مربوط به خرید تجهیزات، مستنداتدسترسی به نحوه جمع آوری داده ها:                    موجود در آزمایشگاهتجهیزات :  شاخص تحقق هدف

 

 

 

 

 



 

 

 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیجدول برنامه عملیاتی در

  گروه فناورانهارتقا و ساماندهی فعالیت های  ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 کنترل کیفیراه اندازی و تجهیز آزمایشگاه عنوان برنامه:               

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1401 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1402 

پایش  زمان پایان زمان شروع
 پیشزفت

 تجهیزاتی آزمایشگاه و تهیه لیست تجهیزات موردنیاز بررسی نیازهای 1
کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

2 
ارسال لیست تجهیزات موردنیاز به معاونت مالی و اداری دانشکده و پیگیری خرید 

 تجهیزات

کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

 استانداردهای کنترل کیفی تجهیزات پزشکیتهیه پروتکل های موردنیاز آزمایشگاه و  3
کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

 پژوهشی دانشکدهگروه و معاونت ، موجود در زونکن دسترسی به مستندات مربوطهنحوه جمع آوری داده ها:  پروتکلها، استانداردها و تجهیزات موجود در آزمایشگاه                  :  شاخص تحقق هدف

 

 



 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  گروه فناورانهارتقا و ساماندهی فعالیت های  ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 تجهیز آزمایشگاه ابزار دقیقعنوان برنامه:               

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1401 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1402 

پایش  زمان پایان زمان شروع
 پیشزفت

 تجهیزاتی آزمایشگاه و تهیه لیست تجهیزات موردنیاز بررسی نیازهای 1
کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

2 
ارسال لیست تجهیزات موردنیاز به معاونت مالی و اداری دانشکده و پیگیری خرید 

 تجهیزات

کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

 انجام مکاتبات و پیگیری جهت انتقال تجهیزات اسقاطی بیمارستان به دانشکده 3
کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

 پژوهشی دانشکدهگروه و معاونت موجود در زونکن  ،تجهیزاتمستندات مربوط به دسترسی به نحوه جمع آوری داده ها:                    تجهیزات موجود در آزمایشگاه:  شاخص تحقق هدف

 

 

 

 

 

 



 

 

 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  گروه فناورانهارتقا و ساماندهی فعالیت های  ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 های حیاتیتجهیز آزمایشگاه پردازش سیگنالعنوان برنامه:               

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1401 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1402 

پایش  زمان پایان زمان شروع
 پیشزفت

 تهیه لیست تجهیزات موردنیاز آزمایشگاه براساس تقاضای اساتید و دانشجویان 1
کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

2 
ارسال لیست تجهیزات موردنیاز به معاونت مالی و اداری دانشکده و پیگیری خرید 

 در صورت لزومتجهیزات 

کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  25%  

 پژوهشی دانشکدهگروه و معاونت مستندات مربوط به تجهیزات موجود در زونکن  دسترسی بهنحوه جمع آوری داده ها:                 تجهیزات خریداری شده براساس تقاضاهای دریافتی:  شاخص تحقق هدف

 

 

 

 

 

 

 



 

 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  گروه فناورانهارتقا و ساماندهی فعالیت های  ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 پردازش تصاویر چشمتجهیز آزمایشگاه  عنوان برنامه:              

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1401 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1402 

پایش  زمان پایان زمان شروع
 پیشزفت

 براساس تقاضای اساتید و دانشجویانتهیه لیست تجهیزات موردنیاز آزمایشگاه  1
کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

2 
ارسال لیست تجهیزات موردنیاز به معاونت مالی و اداری دانشکده و پیگیری خرید 

 تجهیزات در صورت لزوم

کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  25%  

 پژوهشی دانشکدهگروه و معاونت مستندات مربوط به تجهیزات موجود در زونکن  دسترسی بهنحوه جمع آوری داده ها:                  تجهیزات خریداری شده براساس تقاضاهای دریافتی :  شاخص تحقق هدف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  گروه فناورانهارتقا و ساماندهی فعالیت های  ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 دازش تصاویر میکروسکوپیرتجهیز آزمایشگاه پعنوان برنامه:               

 هافهرست فعالیت  ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1401 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1402 

پایش  زمان پایان زمان شروع
 پیشزفت

 تهیه لیست تجهیزات موردنیاز آزمایشگاه براساس تقاضای اساتید و دانشجویان 1
کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

2 
ارسال لیست تجهیزات موردنیاز به معاونت مالی و اداری دانشکده و پیگیری خرید 

 تجهیزات در صورت لزوم

کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

 پژوهشی دانشکدهگروه و معاونت مستندات مربوط به تجهیزات موجود در زونکن دسترسی به نحوه جمع آوری داده ها:                   تجهیزات خریداری شده براساس تقاضاهای دریافتی :  شاخص تحقق هدف

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکیبرنامه عملیاتی 

  گروه فناورانهارتقا و ساماندهی فعالیت های  ختصاصی:هدف ا                                    فعال�آموزش�طریق�از�پزشکی�مهندسی�متخصص�نیروی�تربیتهدف کلی:                   

 ارائه خدمات آزمایشگاهی به گروه ها و دانشکده های متقاضیعنوان برنامه:               

 فهرست فعالیت ها ردیف

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1401 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1402 

پایش  زمان پایان زمان شروع
 پیشزفت

1 
 آزمایشگاه تجهیزات از استفاده جهت ها دانشگاه سایر دانشجویان درخواست بررسی

 (دانشکده پژوهشی معاون تائید از پس و نامه معرفی ارائه با) گروه های

کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

 اندهای دیگر ارائه شدههای آزمایشگاه اساتید گروه که در دانشکدهبرگزاری کلاس 2
کارشناس 

 پژوهشی
 مدیرگروه

1/1/1401 29/12/1401 50% 50% 

  50%  

 دسترسی به مستندات مربوطه، موجود در زونکن گروه و معاونت پژوهشی دانشکدهنحوه جمع آوری داده ها:  مستندات مربوط به ارائه خدمات و برگزاری کلاس                  :  شاخص تحقق هدف


